



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

*Uff. IV*

Prot.n. AOODGEFID/6634

Roma, 19/04/2016

Agli **Uffici scolastici regionali** per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

*c.a. Direttori Generali*

LORO SEDI

Alle **Istituzioni Scolastiche** delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

LORO SEDI

**Oggetto:** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. **Chiarimenti sui tempi di attuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.**

Si fa seguito all’avviso citato in oggetto ed alle relative note autorizzative trasmesse a codesti Uffici Scolastici Regionali in data 15 gennaio 2016.

In proposito, a seguito di numerosi quesiti, si ritiene opportuno precisare che le indicazioni relative alla scadenza intermedia (i 90 giorni indicati nella lettera di autorizzazione per la sottoscrizione del contratto per la fornitura dei beni) ha carattere ordinatorio e non perentorio ed è finalizzata ad una tempistica per l’attuazione e per le relative procedure che consentano la conclusione del progetto entro il 29 luglio 2016. Termine per la conclusione delle attività, che al momento resta confermato.

Pertanto, non è necessario chiedere proroghe per le scadenze intermedie.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente*  
*Autorità di Gestione*  
*Annunziata Iezzi*